

(様式1)

07春教施第811号

令和7年8月15日

文部科学大臣 殿

春日市長

井 上 澄 和

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

春日市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度（1年間）

（担当）

春日市教育委員会教育総務課施設ICT担当

住 所：福岡県春日市原町3丁目1番地5

電 話：092-584-1128

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

計画期間終了後、教育委員会議において、事後評価を実施。

(2) 評価の方法

定例の教育委員会議において、目標の達成状況の説明を行い評価する。
事後評価シートの内容については、春日市教育委員会事務事業点検評価報告書及び主要な施策の成果として同様の内容を公表。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、達成できた。
老朽化する校舎の改修工事を実施することで長寿命化が図ることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

春日南中学校において、老朽化した校舎を改修し、教育環境の充実を図ることができた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
春日南中学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R6.6～R6.12	R6.12.12		
春日南中学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	S	R6.6～R6.12	R6.12.12		