

告の
提出

らず

工事進捗状況(総合)

工事名称														
令和 年 月分														
工事進捗グラフ														
年														
月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月
計画出来高 (%)														
実施出来高 (%)														
100%														
90%														
80%														
70%														
60%														
50%														
40%														
30%														
20%														
10%														
0%														

※ 1 各月の予定工期量の欄には最終出来高を100%とした各月の工事出来高の予測高を黒字の折れ線で表示し、実際の出来高を赤線で表示する。

各工種	工事名称	受注者	請負代金額	工事割合 ①	工事別 進捗率②	進捗率 ③=①×②
建築				#### %	%	#### %
機械設備				#### %	%	#### %
電気設備				#### %	%	#### %
				#### %	%	#### %
				#### %	%	#### %
合計				#### %	0 %	#### %

工事進捗状況(受注者別)

工事名称														
令和 年 月分														
工事進捗グラフ														
年														
月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月
計画出来高 (%)														
実施出来高 (%)														
100%														
90%														
80%														
70%														
60%														
50%														
40%														
30%														
20%														
10%														
0%														
※ 1 各月の予定工期量の欄には最終出来高を100%とした各月の工事出来高の予測高を黒字の折れ線で表示し、実際の出来高を赤線で表示する。														
当月の天候と作業日数等														
凡例 ○:晴れ、◎:曇り、●:雨・雪 定休日は、 作業不能日は で色を付ける。														
天候等による作業不能日数	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
定休日数	日	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
実作業日数	日	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
備考(出来高が計画と大きく相違した場合は、その理由と今後の対策)														

工事進捗状況

工事名称		天神山小学校校舎増築工事(建築主体工事)													
令和元年10月分															
工事進捗グラフ															
年	令和元年										令和2年				
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	月	月	月	
計画出来高(%)	4	8	16	30	51	68	78	86	91	96	100				
実施出来高(%)	3	7	14	24	40	57	71								
※ 1 各月の予定工期量の欄には最終出来高を100%とした各月の工事出来高の予測高を黒字の折れ線で表示し、実際の出来高を赤線で表示する。															
当月の天候と作業日数等 凡例 ○:晴れ、◎:曇り、●:雨・雪 定休日は、 作業不能日は で色を付ける。															
天候等による作業不能日数	1日		◎	●		◎	○	◎	◎/●	●◎	○				
定休日数	6日	◎	◎	●/◎	○		◎/●	◎	◎	○	○				
実作業日数	24日	◎		●	●/○	◎	○	◎	◎/●		○	○			
備考(出来高が計画と大きく相違した場合は、その理由と今後の対策)															
8月の台風等の天候不順で作業不能日が多くなり、躯体部分の施工が約2週間遅れた。9月以降、2班体制で作業を行い、11月の躯体完了時までには予定工程に乗せる予定である。															

月 月 間 会 議 次 第

工 事 名 :

日 時 : 令和 年 月 日 時 分から

場 所 : 現場事務所 (室名)

会 議 次 第

1. 全体会議

- (1) 前回総合定例会議議事録の確認
- (2) 工事工程、進捗状況の説明(月間報告書)
- (3) 発注者、施設管理者からの要望・協議事項
- (4) 設計者からの指示事項
- (5) 監督員(監理者)からの協議事項
- (6) 各受注者からの議題

建 築	
電 気	
機 械	

(7) その他(質疑、近隣からの苦情等)

2. 分科会(質疑回答等)

月間会議 議事録

工事名：

記録：

	日時・場所	令和 年 月 日 時 分から	現場事務所（室名）
出席者	発注者・施設管理者		
	設計者・監督員（監理者）		
	受注者		
質疑・協議事項等		回答又は対応等	
1 前回（総合）定例会議議事録の確認			
2 工事工程、進捗状況の説明（別紙：（月間）週間工程表）			
3 発注者・施設管理者からの要望・指示事項			
4 設計者からの指示事項			
5 監督員（監理者）からの指示事項			
6 受注者からの議題			
7 その他（質疑、近隣からの苦情等）			